

Матричная структура и микросервисная архитектура


Практическое руководство РМ по ведению переговоров, кросс-командной приоритезации и разрешению критических блокировок на масштабных проектах

Выполнила: Олеся (deandrah) “Школа 21”

Матричная структура и контекст проекта

Специфика кросс-командного взаимодействия

-  **Матричная оргструктура:** Двойное подчинение сотрудников (функциональному руководителю и РМ). Административное давление на сторонние команды полностью исключено.
-  **Ключевой фокус РМ:** Успех проекта напрямую зависит от умения аргументировать, договариваться, находить компромиссы и вовремя запускать эскалацию.
-  **Масштабный IT-департамент:** Более 50 независимых команд. За каждым коллективом закреплена зона ответственности в виде конкретного микросервиса.
-  **Бизнес-эффект:** Многомиллионная аудитория пользователей. Падение микросервиса не критично для всей системы, но влечет прямые финансовые потери.



Критический конфликт приоритетов

Разрыв в ожиданиях и дедлайнах

Внешние технологические изменения диктуют жесткую необходимость срочной доработки зависимого микросервиса. Без нее стабильность функционирования под угрозой.

❗ Блокирующее препятствие

Продакт-менеджер смежной команды отказывается брать задачу в работу, ссылаясь на плотную загрузку, внутренний бэклог и ставит срок: **«Не раньше, чем через полгода»**.

Срочность ситуации: Нам необходимо решение в течение 30 дней. Систематические сбои приносят компании прямой финансовый ущерб.

Матрица полномочий Project Manager

✅ Я МОГУ (В рамках полномочий)	❌ Я НЕ МОГУ (Административные ограничения)
Вести прямые переговоры с продактом и техлидом другой команды	Приказать сторонней команде прервать текущий спринт ради моей задачи
Разрабатывать и защищать детальное ТЭО (бизнес-обоснование)	Применять административные взыскания или увольнять чужих сотрудников
Инициировать структурированную эскалацию общему руководству	Самостоятельно вносить изменения в бэклог смежного подразделения
Предлагать взаимовыгодный обмен ресурсами (задачами) между командами	Взять управление чужим микросервисом под личную ответственность
Привлекать к переговорам влиятельных бизнес-стейкхолдеров	Менять целевую архитектуру системы в обход регламентов и согласований

Шаг 1. Анализ контекста команды-исполнителя

Понять причины отказа перед началом переговоров

Инициация встречи с продакт-менеджером смежной команды. Цель встречи на данном этапе — не жесткие требования, а бережный сбор информации.

Аудит текущей загрузки: Какие стратегические задачи находятся в фокусе смежников прямо сейчас?

Оценка дефицита ресурсов: Каких именно специалистов не хватает для выполнения нашей задачи (QA, Backend, Devops)?

Поиск окон возможностей: Какие проекты они завершают в ближайший месяц, освобождая ресурсы?

Условия выполнения: Что должно произойти внутри их команды, чтобы они смогли пересмотреть приоритеты бэклога?



Шаг 2. Подготовка сильных аргументов



Финансовые потери

Оцифровка убытков: Каждый час простоя или сбоя системы обходится бизнесу в конкретную сумму. Опиерируйте твердыми цифрами ущерба, а не абстрактной критичностью.



Общая стабильность

Архитектурная связь: Сбои нашего микросервиса вызовут цепную реакцию ошибок в смежных узлах, ухудшая метрики надежности всей их платформы.



Win-Win партнерство

Обмен услугами: Мы готовы взять на себя часть рутинных задач смежной команды (например, аудит документации или базовое тестирование), высвобождая их время.

«Если бизнес-метрики просядут из-за несогласованности смежных команд — это станет общим репутационным поражением на уровне руководства департамента. Решение проблемы выгодно обеим сторонам.»

Шаг 3. Приоритезация задачи в бэклоге

Стратегии приоритизации

-  **Прямой обмен (Swap):** Временная приостановка их низкоприоритетной задачи в пользу нашей доработки.
-  **Реклассификация:** Проведение доработки по категории "Critical Bug" в трекере задач для обхода общего бэклога.
-  **Упрощение до MVP:** Договоренность о разработке временной, но рабочей архитектуры силами смежников за 5 дней.

Уровни согласования приоритетов

-  **Продакт смежной команды:** Обсуждение влияния на продуктовые метрики и ценности для конечного пользователя.
-  **Chief Architect / CTO:** Техническое согласование критичности доработки в случае недостижения согласия на уровне PM.
-  **Бизнес-стейкхолдеры:** Подключение держателей бюджетов при угрозе недополучения операционной прибыли.

Шаг 4. Регламент пошаговой эскалации

Уровень	Адресат эскалации	Предмет обсуждения и ключевой посыл	Сроки запуска
Уровень 1	Продакт смежной команды	Сравнение приоритетов, демонстрация ТЭО, поиск компромиссных решений.	Сразу (День 1-7)
Уровень 2	Tech Lead / Engineering Manager	«Наша задача блокирует проект. Команда не имеет ресурса. Просим помочь перераспределить задачи разработчиков».	Через 1 неделю
Уровень 3	CTO / Chief Architect	«Кросс-командный тупик. На кону стабильность платформы и прибыль. Необходим арбитраж архитектора и пересмотр приоритетов».	Через 2 недели
Уровень 4	Бизнес-руководство (CPO, CEO)	«Критический простой из-за организационных блокировок. Необходима фиксация сроков и перераспределение общего бюджета».	Через 3 недели

Шаг 5. Альтернативные решения (План Б)



Обходной путь (Workaround)

Изменение логики на нашей стороне.
Временное снижение зависимости от чужого сервиса без изменения его внутренней кодовой базы.



Разработка своими силами

Мы берем на себя написание кода для их API или сервиса. От них требуется только проведение ревью нашего Pull Request.



Привлечение третьей команды

Перенаправление спецификации сторонним подрядчикам или свободной внутренней команде с избыточным ресурсом.



Выбор для бизнеса

Запрос стейкхолдерам: «Либо мы сдвигаем сроки на полгода, либо выделяем ресурсы команды X и релизимся в срок. Решение за вами».



Упрощение требований

Отказ от избыточного функционала в доработке. Сокращение объема изменений до минимума, закрывающего риск сбоев.

Шаг 6. Действия при худшем сценарии

1. Фиксация фактов и защита

Хронология действий: Формирование лога со всеми зафиксированными попытками договориться, компромиссами и этапами эскалации.

Отчет о потерях: Расчет реального влияния на бизнес-показатели в результате задержки разработки.

Позиционирование РМ: Демонстрация того, что проектный менеджер предпринял все возможные превентивные меры.

2. Корректировка и выводы

Экстренный запуск Workaround: Имплементация обходного архитектурного решения для минимизации убытков компании.

Внедрение жестких регламентов: Фиксация кросс-командных договоренностей исключительно в письменном виде.

Системный подход: Введение практики регулярных синхронизаций зависимостей на самых ранних стадиях планирования (SLA).

Календарный план действий на 30 дней

Неделя 1 (Дни 1-7)

Сбор данных

- └ Встреча с продактом сторонней команды.
- └ Подготовка ТЭО и аргументации для бизнеса.
- └ Первая попытка поиска компромисса.

Неделя 2 (Дни 8-14)

Поиск компромиссов

- └ Если договорились — трекинг и контроль.
- └ Если нет — встреча с техлидом смежников.
- └ Проработка MVP-требований и workaround.

Неделя 3 (Дни 15-21)

Арбитраж и Эскалация

- └ Эскалация на уровень СТО / Architect.
- └ Формирование и защита бизнес-обоснования.
- └ Старт работ над обходными путями (workaround).

Неделя 4 (Дни 22-30)

Разрешение тупика

- └ Решение вопроса с привлечением бизнеса.
- └ При успехе — тестирование и внедрение доработки.
- └ При провале — запуск workaround и аудит.

Выводы матричного управления



Компромисс вместо силы

В матрице нет прямого административного давления. Единственный путь к успеху — умение договариваться, оперируя общей выгодой.



Цифры и факты

Эмоции на переговорах не работают. Считайте финансовые потери, оценивайте ресурсы в человеко-часах и защищайте данные.



Гибкий План Б

Никогда не рассчитывайте только на один вариант. Всегда имейте наготове workaround, аутсорс или сокращение объема требований.



Письменный след

Любые устные соглашения в матричной структуре недолговечны. Фиксируйте любые договоренности официально в почте или task-трекере.