Общий объем работ			180				
Дата начала			26.03.2026				
Планируемая дата окончания			16.04.2026				
Планируемая длительность			20				
Последний период			20				
Период	Дата	Сделано	Осталось план	Осталось факт	Прогноз	Таска	
0	26.03.2026	8	180	172		Иконка зарядки	
1	27.03.2026	8	171	164			
2	28.03.2026	10	162	154		Api: charging tipe	
3	29.03.2026	12	153	142			
4	30.03.2026	10	144	132			
5	31.03.2026	10	135	122			
6	01.04.2026	9	126	113			
7	02.04.2026	11	117	102		Дизайн забытых вещей + Api обновление ETA	
8	03.04.2026	12	108	90			
9	04.04.2026	9	99	81			
10	05.04.2026	6	90	75		Mobile 112	
11	06.04.2026	8	81	69			
12	07.04.2026	8	72	61		Mobile запись видео	
13	08.04.2026	8	63	53			
14	09.04.2026	14	54	39		Mobile экстренный чат	
15	10.04.2026	10	45	29			
16	11.04.2026	4	36	25			
17	12.04.2026	15	27	10		Mobile Авторизация	
18	13.04.2026	10	18	0			
19	14.04.2026	10	9	-10			
20	15.04.2026	10	0	-20			

