

BACKLOG (ОЧЕРЕДЬ) 7

✓ Выбор радиостанции — API

Medium 8 ожиданий

@backend_dev

На

✓ Радио — UI экрана

Medium 8 ожиданий

@ui_ux_designer

✓ Достопримечательности —
гео-база

Low 8 ожиданий @backend_dev

✓ Детский режим — дизайн

Medium 8 ожиданий

@ui_ux_designer

✓ Детские игры — WebView

Low 8 ожиданий

@android_dev, @ios_dev

✓ Детские игры — CMS контент

Low 8 ожиданий @backend_dev

✓ Wi-Fi точка доступа в авто

Low 8 ожиданий @embedded_dev

+ Add task

DESIGN (ДИЗАЙН) 2

✓ Яндекс.Музыка — UI плеера

High @ui_ux_designer

✓ Видеофиксация — анимации

Medium @ui_ux_designer

+ Add task

IN DEVELOPMENT (В РАЗРАБОТКЕ) 7

✓ Mobile: запись видео

High @ios_dev, @android_dev 70%

7 Apr

✓ Mobile: экстренный чат

Critical @android_dev, @ios_dev

45%

9 Apr

✓ Backend: экстренные тикеты

High @backend_dev 80%

Monday

✓ Mobile: авторизация Яндекс

High @android_dev, @ios_dev

Blocked 25%

15 Apr

✓ Mobile: управление плеером

High @ios_dev, @android_dev 10%

18 Apr

CODE REVIEW (РЕВЬЮ КОДА) 2

✓ Mobile (Driver): иконка тихого
режима

Medium @android_dev, @ios_dev

Ревьюер @backend_lead

✓ Backend: тикет lost&found

Medium @backend_dev

Ревьюер @backend_lead

+ Add task

QA TESTING (ТЕСТИРОВАНИЕ) 3

✓ Mobile: виджет ETA

Critical @qa_engineer 75%

✓ Mobile: отображение зарядки

Low @qa_engineer 100%

✓ Дизайн flow забытых вещей

Medium @qa_engineer 100%

+ Add task

UAT (ПРИЕМКА) 2

✓ Дизайн экрана записи

High @ui_ux_designer

Проверяющий @product_manager Утвер...

✓ Mobile: тогл тихого режима

Low @ios_dev, @android_dev

Проверяющий @product_manager Ожид...

+ Add task

✓ Mobile: форма забытых вещей

Medium @android_dev 60%

8 Apr

✓ Mobile (Driver): чат L&F

Medium @ios_dev 40%

9 Apr

READY TO RELEASE (ГОТОВ К РЕ... 2

✓ API: обновление ETA

Critical @backend_Lead Готов с 02.04



✓ Mobile: вызов 112

Critical @ios_dev, @android_dev

Готов с 04.04



+ Add task

DONE (ВЫПОЛНЕНО) 8

✓ API: загрузка видео

High Дата релиза 02.04

В продакшене



✓ API: ETA routing

Critical Дата релиза 31.03

В продакшене



✓ Дизайн Safety Widget

Critical Дата релиза 29.03

Утвержден



✓ Дизайн тогла тихого режима

Medium Дата релиза 28.03

Утвержден



✓ API: silent_mode

Medium Дата релиза 30.03

В продакшене

✓ Дизайн иконок зарядки

Low Дата релиза 26.03 Утвержден



✓ API: charging_type

Low Дата релиза 29.03

В продакшене



✓ Дизайн flow забытых вещей

Medium Дата релиза 02.04

Утвержден



+ Add task

BLOCKED (ЗАБЛОКИРОВАНА) 2

+ Add section

✓ OAuth Яндекс ID

High @backend_Lead

Ждем подтверждения от партнера (Янде...



14 Apr

✓ Wi-Fi точка доступа в авто

Low @embedded_dev

Ждем аппаратную интеграцию



30 Apr

+ Add task